

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 108	28.08.2019
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 151	04.12.2019
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 24	27.03.2020
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 39	07.04.2020
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 55	27.05.2020
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 64	10.06.2020
Stadsstyrelsen	§ 124	29.06.2020
Stadsfullmäktige	§ 63	22.09.2020

### Alternativ för renovering av Träsk skola

640/10.03.02/2019

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2019 § 108

#### Beredare

Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424

#### Föredragande

Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Träsk skola är byggd 1958 och tillbyggd 1997 och 2003. En del av byggnaden har renoverats grundligt 2010 och nu är byggnaden i behov av renovering till de övriga delarna. I samband med ändringarna i byggnaden har delar av fasaden reparerats och det finns överlappningar i konstruktionerna som inte fungerar på ett byggnadstekniskt korrekt sätt.

Byggnaden omfattar 859 m<sup>2</sup> bostadsdelen inräknad. Skolan är byggd i trä och har plåttak. Under byggnaden går en rörkanal med undertryck och byggnaden har till- och frånluftsventilation. Gårdsplanen är rymlig och välutrustad. I skolans omedelbara närhet finns en bollhallsbyggnad som ger bra möjligheter till olika fysiska aktiviteter.

Byggnaden har brister och reparationsskulden är stor. En stor utmaning för renoveringen är luftläckage och dålig tätning av fogarna i bottenbjälklaget. Det förekommer ställen med mikrob- och fuktskador i byggnaden, men de är inte överallt rådande. När det gäller ventilationen utgör den gamla ändrustningen en riskfaktor. Det finns brister i vattenisoleringen på utsidan av byggnaden. I de delar av byggnaden som byggts 1986 finns det riskabla blindsockelkonstruktioner.

I ytterväggarna har det noterats brister i första våningen i alla delar av byggnader som uppförts under olika tidsperioder. En del av skivkonstruktionerna i väggarna kommer att behöva rivas. När det gäller matsalen och väggarna mot den måste konstruktionerna förnyas byggnadsfysikaliskt för att väggarna ska fungera på ett korrekt sätt utan risker för inomhusluften. Byggnadens tak kommer att behöva öppnas partiellt för att dess konstruktion ska kunna byggas om så att den blir

korrekt byggd, och även en del fogar i de övre delarna av byggnaden kommer att behöva repareras.

### **Alternativ renovering av skolan**

Hela byggnaden har en rad olika skador och brister och en total renovering av byggnaden är därför ett reellt alternativ. För att få klarhet i den exakta omfattningen av renoveringsbehovet behövs det en del undersökningar ännu, men byggnadens stora yta och de stora bristerna i byggnaden gör att renoveringsprojektet blir stort.

Kostnaden för renovering av skoldelen beräknas till 0,7 M€.

Att renovera skoldelen är proportionellt sett dyrare och svår att genomföra på grund av att bristerna är så många och olika.

På grund av skolans stora yta, 750 m<sup>2</sup>, och begränsade elevantal, 21 st., måste även andra alternativ undersökas.

### **Alternativ tillbyggnad av daghemmet**

Daghemmet har renoverats efter ett vattenläckage och en konstruktionsundersökning har gjorts i hela byggnaden. Det har upptäckts enstaka fuktrelaterade brister, tätningsbehov i genomföringar och renoveringsbehov i konstruktioner i byggnaden. I samband med reparationerna kunde det planeras en tillbyggnad på 200 m<sup>2</sup> för skola i anslutning till daghemmet.

Gemensam verksamhet med dagvården kunde förstärka servicen på ett övergripande plan och byggnadens effektivitet skulle öka.

Kostnaden för reparationerna i daghemmet beräknas till 150 000 € och kostnaden för ett nybygge till 0,7 €M. Totalt skulle kostnaderna uppgå till 0,85 M€.

### **Alternativ renovering och hyrning av kyrkans församlingshem**

Byggnaden som tillfälligt inrymmer skolan är på sikt i behov av en grundlig renovering. Byggnaden är belägen på en representativ plats på ett berg och dess grund är dimensioneringsmässigt en stark konstruktion. Väggarna måste renoveras och tilläggsisoleras och de innehåller asbest. Fönstren måste förnyas. Också tekniken i byggnaden måste förnyas och då skulle jordvärme vara en bra lösning som värmesystem. Byggnaden har brunnit ner under sin livscykel och när det gäller husets grund är det en riskfaktor om grunden har en tillräcklig förmåga att bära laster efter den värmepåfrestning den utsatts för. Byggnaden har en yta på 500 m<sup>2</sup>. Kostnaden för renovering av byggnaden beräknas till 0,68 M€.

Verksamhetsmodellen skulle vara sådan att ägaren betalar renoveringen och staden hyr lokalerna med ett hyresavtal på 30 år enligt överenskommelse för den tid som staden behöver lokalerna årligen. I praktiken skulle behovet vara 39 veckor om året och 5 dagar i veckan. För att säkerställa funktionaliteten och kvaliteten kan parterna ansvara för byggherreuppgifterna tillsammans.

## **Alternativ rivning av kyrkans församlingshem och uppförande av en ny byggnad för skolans och kyrkans behov**

Den nuvarande byggnaden rivs och en ny byggnad uppförs för skolans och kyrkans behov. Enligt en grov uppskattning uppgår skolans lokalbehov till 270 m<sup>2</sup> och byggnaden skulle då inrymma tre klassrum, utdelningskök och andra utrymmen. Lokalerna byggs så att de blir anpassningsbara och två klassrum kan omvandlas till ett stort sammanhängande rum för kyrkans behov. Lokalerna används efter behov, och skolans behov är 39 veckor om året och 5 dagar i veckan. Byggkostnaderna kan fördelas mellan parterna i förhållande till hur mycket de använder byggnaden. Alternativt hyr staden lokalerna med ett långt hyresavtal på 30 år. Kostnaden beräknas till 0,97 M€.

Oberoende av alternativ är det av yttersta vikt att involvera användarna i planeringen och utgå från användarnas nuvarande och kommande behov och stadens ekonomiska förutsättningar.

<b>Förslag</b>	Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster beslutar att tekniska stödtjänster tillsammans med stadens bildningsavdelning och ekonomienhet utarbetar ett gemensamt förslag som ligger till grund för kommande beslut i hur skolutrymmena i kommundelen Houtskär ordnas. I utredningen bör olika alternativ som tagits fram i denna beredning beaktas och utredas utgående från användarnas behov, ekonomiska förutsättningar och byggnads- och plantekniska lösningar.
<b>Beslut</b>	Enligt förslag.
<b>Delgivning</b>	Utbildningschef U.L., ekonomichef P.P.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 04.12.2019 § 151

<b>Beredare</b>	Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424
<b>Föredragande</b>	Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724 fornamn.efternamn@pargas.fi

Efter en närmare granskning och analys av alternativen ses följande alternativ som ändamålsenliga:

1. Renovering av Träsk skola inklusive alternativet att daghemslokaler byggs i samma komplex
2. En ny daghems- och skolbyggnad på nuvarande Träsk skolas tomt
3. En allaktivitets-, skol- och församlingsbyggnad som uppförs i anslutning till den nuvarande daghemsbyggnaden

Kriterierna för alternativen är förenlighet med användningsändamålet, synergi med andra aktörer, anpassningsbarhet, effektivitet och ekonomisk effektivitet.

### **Renovering av Träsk skola**

Renoveringsalternativet granskas ytterligare genom att riva befintliga konstruktioner och undersöka specifika byggnadsdelar. Bristerna och byggfelen i byggnaden är omfattande och att åtgärda dem på ett övergripande och ekonomiskt effektivt sätt innebär en risk för större kostnader och för att det blir kvar inkurant byggnadsdelar i byggnaden. Rivnings- och undersökningsarbetet fortsätter jämsides med de övriga alternativen. En alternativ lösning är att inkludera en funktionell ändring i renoveringen genom att bygga ett daghem i komplexet. Effektiviteten ökar och effektiva och relativt väl fungerande daghemslokaler åstadkoms.

### **En ny daghems- och skolbyggnad, Träsk**

Möjligheterna till fysiska aktiviteter på tomten ger en bra miljö för en ny byggnad. Idrottshallen och platserna för uteaktiviteter ger bra möjligheter till en aktiv skolverksamhet. Ett nybygge kan placeras i utkanten av området utan att störa den redan byggda delen av området. Detta ger möjlighet att bevara bostäderna i den nuvarande byggnaden och eventuellt också lokalerna för teknisk slöjd. Alternativt rivs byggnaden.

Ett alternativ är också att placera daghemslokaler i nybygget. Den återstående situationen blir då ekonomiskt och praktiskt utmanande då två byggnader som blir utan användning behöver säljas eller rivas.

### **Allaktivitetsbyggnad/den nuvarande daghemsbyggnaden, Näsby**

Byggnaden kan användas av församlingen, stadens bildningsavdelning och lokala aktörer som behöver lokaler. På grund av att användarna behöver byggnaden under olika tider är möjligheterna till en effektiv användning av byggnaden utmärkta, likaså förutsättningarna för en anpassningsbar, högkvalitativt utrustad och trivsamt byggnad. Gårdsplanen kompletterar daghemmets gård, men placeras ändå framför byggnaden. Skol- och daghemspersonalen kan samlas i samma lokaler och på så sätt kan verksamheterna stötta varandra.

Inomhus används i första hand matsalen gemensamt. Där kan församlingen, lokala föreningar och andra som behöver samlingsplats ha sin verksamhet. Det finns också möjlighet att ännu fler använder byggnaden gemensamt, bara inventarier flyttas. Gymnastik och teknisk slöjd skulle eventuellt kunna placeras i Houtskärs kyrkliga folkhögskolas lokaler som finns i närheten av daghemmet.

Ett alternativt sätt att få mer motions- och lekaktiviteter till området är att planera en gångväg från daghemmet till de eventuella lokalerna för gymnastik och teknisk slöjd och placera aktivitetsmöjligheter mellan byggnaderna.

I Näsbyalternativet är det möjligt att ordna projektets finansiering med hjälp av kyrkans resurser för nybyggets del, medan staden ansvarar för de akuta reparationerna, ändringarna och anslutningen till den nya delen. I detta alternativ hyr staden de lokaler den behöver av kyrkan med ett långt hyresavtal på högst 30 år.

Sammanfattningsvis konstateras att en lokallösning som skapas i samarbete i form av en allaktivitetsbyggnad ger invånarna mer än två aktörers separata projekt.

### **Ekonomi**

I investeringsbudgeten för 2020 föreslås ett anslag på 50 000 € för planering av objektet. Kostnaderna för alternativen att renovera eller att bygga nya lokaler i Träsk för undervisning och dagvård uppgår i storleksordningen till 1,0-1,5 M€ och finansieringen sker genom egen investering. Ett nybygge i Näsby uppförs med extern finansiering och staden betalar för rätten att disponera lokalerna i form av hyra.

### **Växelverkan**

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion har 18.11.2019 behandlat ärendet och beslutat att omfattningen och kostnader för renoverande av nuvarande Träsk skola i detta skede utreds som ett tredje alternativ för en ny skola.

Bildningsavdelningen har inlett arbetet med att göra en så kallad förhandskonsekvensbedömning. Konsekvenserna bedöms ur följande fem perspektiv: konsekvenser för kommuninvånarna, för miljön, för personalen och organisationen, för ekonomin samt för barn och unga.

Innan beslut om vilket alternativ som väljs kommer elever, vårdnadshavare och personal att höras på nytt.

**Kompletterande material** Ritningar, 4 st.  
Christer Friis skrivelse

**Förslag** Förhandlingar med kyrkliga samfälligheten och tillsammans med stadens bildningsavdelning om ett gemensamt nybyggesprojekt fortsätter, konstruktioner i Träsk skola undersöks vidare och konceptplaneringen av en ny skol- och daghemsbyggnad i området fortsätter.

**Beslut** Under ärendets behandling föreslog Friis att ärendet skulle bordläggas. Förslaget fann inte understöd. Därefter föreslog Friis att ärendet skulle remitteras och enbart nuvarande Träsk skola skulle utredas, samt förhandlingarna med kyrkliga samfälligheten avslutas för gott. Förslaget fann inte understöd. Friis önskade lämna avvikande åsikt till protokollet.

Beslut enligt förslag.

---

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 27.03.2020 § 24

**Beredare** Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424  
**Föredragande** Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Arbetet med att precisera alternativen fortsätter. Alternativen som har tagits fram är att renovera den gamla skolan i Träsk för skolans och daghemmets behov, att uppföra en ny byggnad på tomten för skolans och daghemmets behov eller att uppföra en ny tillbyggnad i anslutning till det nuvarande daghemmet i Näsby. Näsbyalternativet är uppdelat i två underalternativ. En tillbyggnad uppförs

i samarbete med den kyrkliga samfälligheten med samfälligheten eventuellt som finansiär. Alternativt uppför staden tillbyggnaden och finansierar den själv.

Man jobbar nu med att få in feedback från området för att utnyttja den i planeringen. I Houtskär ordnades 26.2 ett informationsmöte för allmänheten om alternativa placeringar för skolan.

Strävan är att hitta en gemensam planeringslösning som tillgodoser både skolans och församlingens behov. När slutresultatet av planeringen har klarnat kan de ekonomiska frågorna utredas. Utgångspunkten är att intressentgrupperna använder skolan under olika årtider, vilket ger förutsättningar för att driva verksamheten ekonomiskt.

Fördelarna med Träsk är de existerande goda möjligheterna till utomhusmotion och bollhallen. De Näsbybaserade alternativen innebär nya motionsmöjligheter och samlingslokaler för alla boende i området och nya lokaler för skolan och dagvården. Ett samarbete med den kyrkliga samfälligheten medför synergier när det gäller ekonomi och effektivitet.

Samtliga alternativen ligger kostnadsmässigt i storleksordningen 2,1-2,3 M€, med undantag av renoveringen av den gamla skolan, som ligger på ca 1,6 M€.

Vad gäller tidsplanen är strävan att beslutet ska fattas senast 12.5, då fullmäktige behandlar projektplanen för skolcentret.

<b>Kompletterande material</b>	Ritningar, 3 st.
<b>Förslag</b>	Sektionen tar del av ärendet.
<b>Beslut</b>	Sektionen beslöt i § 15 godkännande av föredragningslistan att ärendet behandlas 7.4.

---

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 07.04.2020 § 39

<b>Beredare</b>	Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424
<b>Föredragande</b>	Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724 fornamn.efternamn@pargas.fi

Förhandlingar har förts med den kyrkliga samfälligheten om ett gemensamt projekt för att bygga ut daghemmet i Houtskär med undervisningslokaler som samtidigt tjänar församlingens behov. Som följd av feedbacken har man valt att prioritera alternativet att uppföra en ny skolbyggnad i Träsk på den nuvarande skolans plats. Alternativen är att av de nuvarande lokalerna bevara köket och salen för teknisk slöjd och renovera dem till en skälig kostnad så att de kan användas på ett ändamålsenligt sätt eller att bygga dem som en del av nybygget. Nybygget kan uppföras i direkt anslutning till den gamla byggnadskroppen eller fristående.

Renoveringen av daghemmet i Houtskärs centrum ska genomföras under 2020 och man undersöker möjligheten att i den nuvarande byggnadskroppen eller med

mindre tillägg skapa ett utrymme som utomstående som behöver lokaler skulle få hyra för sin verksamhet.

Ett samarbete med den kyrkliga samfälligheten är inte aktuellt i byggprojektet i Träsk, utan daghemsprojektet är ett prioriterat alternativ. Möjligheten till samarbete ska upprätthållas när planeringen framskrider.

Vad gäller tidsplanen är strävan att beslutet om byggande av skollokaler ska fattas senast 12.5.2020, då fullmäktige beslutar om byggande av skolcentret.

<b>Kompletterande material</b>	Ritningar 3 st.
<b>Förslag</b>	Sektionen tar del av informationen.
<b>Beslut</b>	Förslaget godkändes.

---

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 27.05.2020 § 55

<b>Beredare</b>	Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424
<b>Föredragande</b>	Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 fornamn.efternamn@pargas.fi

Fokus i planeringen av den nya skoldelen i Träsk skola har legat på att placera byggnaden på den nuvarande tomten och samtidigt bevara så mycket som möjligt av gårdsplanen och å andra sidan på att foga nybyggnadsdelen flexibelt till den befintliga byggnadskroppen. Rivningen av den gamla skolan sker i tillämpliga delar så att det befintliga köket och salen för teknisk slöjd bevaras.

Strävan är att säkerställa en ändamålsenlig användning av skolan genom en sammanhängande lokallösning där matsalen och aulan bildar en helhet. Lösningen omfattar tre klassrum av vilka två vid behov kan öppnas till ett större rum. Byggnaden kan fogas till den gamla byggnadskroppen så att den nya delen byggs ihop med det befintliga köket, som är i relativt gott skick, och salen för teknisk slöjd, som kräver mer renovering. Den nya delen har en yta på 210 m<sup>2</sup> och den placeras på tomten som en fortsättning på den befintliga byggnaden så att så mycket som möjligt av den befintliga lekgården bevaras.

Utmaningar är att anpassa enplanslösningen i den nya delen till tvåplanslösningen i den befintliga delen. Det är möjligt att det under rivningen ännu dyker upp nya, mindre utmaningar. Konstväggmålningen inne i byggnaden kommer att beaktas vid planeringen av renoveringen.

Uppskattat totalpris för skolan med nödvändiga gårdskonstruktioner och rivnings- och renoveringsarbeten är 1,18 M€.

Houtskärs daghem är en del av helhetslösningen för lokalerna. Byggnaden har mer rumskapacitet än vad det nuvarande antalet barn, 14 st., förutsätter. Det

behöver utföras en grundlig renovering i byggnaden för att åtgärda de lokala fuktskadorna och den bristfälliga ventilationen.

Daghemmet har ett akut behov av mindre funktionella förändringar i personalrummet, köket och toaletterna samt i utrymmena för gemensamt bruk som behöver ha egen utgång och toaletter.

Med hjälp av planering söker vi en lokallösning där den kyrkliga samfälligheten eller föreningar och de som behöver lokaler kan hyra en del av lokalen huvudsakligen på kvällar eller eventuellt på veckoslut. Daghemmet använder byggnaden dagtid, varmed effektiviteten och möjligheten till mångsidig användning ökar.

Uppskattat pris för de funktionella förändringarna är 58 000 €.

<b>Kompletterande material</b>	Ritningar, 2 st.
<b>Förslag</b>	Sektionen tar del av ärendet.
<b>Beslut</b>	Sektionen beslöt att ärendet behandlas på mötet 10.6.2020.

---

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.06.2020 § 64

<b>Beredare</b>	Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424
<b>Föredragande</b>	Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 fornamn.efternamn@pargas.fi

Fokus i planeringen av den nya skoldelen i Träsk skola har legat på att placera byggnaden på den nuvarande tomten och samtidigt bevara så mycket som möjligt av gårdsplanen och å andra sidan på att foga nybyggnadsdelen flexibelt till den befintliga byggnadskroppen. Rivningen av den gamla skolan sker i tillämpliga delar så att det befintliga köket och salen för teknisk slöjd bevaras.

Strävan är att säkerställa en ändamålsenlig användning av skolan genom en sammanhängande lokallösning där matsalen och aulan bildar en helhet. Lösningen omfattar tre klassrum av vilka två vid behov kan öppnas till ett större rum. Byggnaden kan fogas till den gamla byggnadskroppen så att den nya delen byggs ihop med det befintliga köket, som är i relativt gott skick, och salen för teknisk slöjd, som kräver mer renovering. Den nya delen har en yta på 210 m<sup>2</sup> och den placeras på tomten som en fortsättning på den befintliga byggnaden så att så mycket som möjligt av den befintliga lekgården bevaras.

Utmaningar är att anpassa enplanslösningen i den nya delen till tvåplanslösningen i den befintliga delen. Det är möjligt att det under rivningen ännu dyker upp nya,



mindre utmaningar. Konstväggmålningen inne i byggnaden kommer att beaktas vid planeringen av renoveringen.

Uppskattat totalpris för skolan med nödvändiga gårdskonstruktioner och rivnings- och renoveringsarbeten är 1,18 M€.

Houtskärs daghem är en del av helhetslösningen för lokalerna. Byggnaden har mer rumskapacitet än vad det nuvarande antalet barn, 14 st., förutsätter. Det behöver utföras en grundlig renovering i byggnaden för att åtgärda de lokala fuktskadorna och den bristfälliga ventilationen.

Daghemmet har ett akut behov av mindre funktionella förändringar i personalrummet, köket och toaletterna samt i utrymmena för gemensamt bruk som behöver ha egen utgång och toaletter.

Med hjälp av planering söker vi en lokallösning där den kyrkliga samfälligheten eller föreningar och de som behöver lokaler kan hyra en del av lokalen huvudsakligen på kvällar eller eventuellt på veckoslut. Daghemmet använder byggnaden dagtid, varmed effektiviteten och möjligheten till mångsidig användning ökar.

Uppskattat pris för de funktionella förändringarna är 58 000 €.

**Kompletterande material** Ritningar, 2 st.

**Förslag** Sektionen tar del av ärendet.

**Beslut** Föredraganden ändrade sitt förslag på mötet enligt följande. Sektionen tar del av ärendet och noterar att Birger Carlstedts väggmålning i huset ska bevaras och synas för användarna. Det ogrävda området under huset bör beaktas vid planeringen och utrymmena i källaren kommer inte att utnyttjas. Sektionen omfattade föredragandens ändrade förslag.

---

Stadsstyrelsen

**Beredare** Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 040 045 1424  
**Föredragande** Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Bakgrundsinformationen för planeringen har preciserats och de aktuella prioriteringarna är att konstverket ska bevaras och synas i den slutliga rumslösningen, de befintliga konstruktionerna ska vara kompatibla med tillbyggnaden, tillbyggnadens övergripande planlösning ska förenklas och de centrala rumslösningarna ska vara tillräckligt rymliga.

Det befintliga konstverket bevaras som en del av köket i planeringen. Konstverket blir en synlig del av köket, som kommer att ligga i anslutning till matsalen.

De övriga utrymmena i byggnaden skiljs åt från skolutrymmena och i dem planeras inga ändringar.

Byggnadens planlösning förenklas för att åstadkomma en effektivare helhet som dessutom tillåter olika genomförandalternativ.

Lösningar som är viktiga för användarna betonas – punkter som ska prioriteras är aulan och matsalen samt möjligheter till mångsidigt bruk.

Alternativen i fråga om genomförande och finansiering undersöks då planeringen inleds.

På tidsplanet är byggnaden klar att tas i användning senast vid utgången av 2021.

Kostnads kalkylen för investeringsprojektet uppgår till 1,18 miljoner euro och kostnads kalkylen för funktionella ändringar i samband med en grundläggande renovering av daghemmet uppgår till 58 000 euro.

<b>Kompletterandematerial</b>	Ritningar 2 st.
<b>Förslag</b>	Stadsstyrelsen godkänner beskrivningen av investeringskedet.
<b>Beslut</b>	Förslaget godkändes.
<b>Delgivning</b>	Utbildningschef U.L., ekonomichef P.P.

---

Stadsfullmäktige 22.09.2020 § 63

<b>Beredare</b>	Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424
<b>Föredragande</b>	Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 fornamn.efternamn@pargas.fi

Det är både ekonomiskt och lokaltekniskt motiverat att bygga de nya lokalerna för Träsk skola i anslutning till de befintliga köks- och slöjdutrymmena. Också gårdsplanerna är mestadels färdiga, även om byggnadens exakta läge och utformning kan komma att ändras något under planeringens gång.

Den nya delen med ett våningsplan ska byggas samman med den befintliga byggnaden med två våningsplan så att de bildar en fungerande helhet både praktiskt och visuellt.

Anslutningen till den befintliga byggnadskroppen kan göras direkt eller med hjälp av en korridor. I den befintliga byggnaden görs inga ändringar annat än i köket och slöjdsalen. Det befintliga konstverket bevaras. Den nya delen har en yta på ca 230 m<sup>2</sup>.

Det huvudsakliga materialet i byggnaden är trä, men dess olika skepnader ska övervägas under planeringens gång.

Olika byggnadsmetoder ska jämföras utifrån hur högklassigt slutresultat de ger och hur fördelaktiga de är i ekonomiskt hänseende.

Finansieringsalternativen ska undersökas med stadens egen finansiering som utgångspunkt, men med målet att i jämförelsesyfte hitta ett alternativ som uppfyller skolans behov.

Av de planeringsanslag som reserverats i budgeten 2020 står för närvarande ca 30 000 € till förfogande. Planeringen kan inledas och ett anslag på 1,18 miljoner euro ska reserveras i nästa års budget.

Avsikten är att byggnaden ska vara färdig före utgången av 2021.

<b>Kompletterande material</b>	Ungefärliga ritningar, 4 st.
<b>Förslag</b>	Stadsfullmäktige godkänner investeringsprojektet för Träsk skola.
<b>Beslut</b>	Förslaget godkändes.
<b>Delgivning</b>	Utbildningschef U.L., ekonomichef P.P.

---