

Sivistyslautakunta	§ 76	20.11.2019
Sivistyslautakunta	§ 18	11.03.2020
Sivistyslautakunta	§ 28	20.04.2020
Sivistyslautakunta	§ 76	11.11.2020
Sivistyslautakunta	§ 87	16.12.2020
Sivistyslautakunta	§ 5	20.01.2021
Sivistyslautakunta	§ 16	17.02.2021
Sivistyslautakunta	§ 28	24.03.2021

Investointihanke Koulukeskus

837/10.03.02/2019

Sivistyslautakunta 20.11.2019 § 76

Valmistelija Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen hankesuunnittelu syksyn 2019 aikana

Koulukeskuksen hankesuunnittelussa on loka-marraskuun aikana keskitytty kahden vaihtoehdon tarkasteluun.

- 1) Molempien lukioiden ja perusopetuksen vuosiluokkien 7- 9 opetustilat ovat Koulukadulla.
- 2) Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetustilat ovat Koulukadulla ja lukioiden opetustilat Vapparintiellä Axxelin tiloissa.

Vaihtoehtoon yksi liittyen hankesuunnittelija, arkkitehti Mikko Uotila on esittänyt useita luonnospiirustuksia Koulukadun rakennuksista. Lukioiden ja peruskoulun vuosiluokkien 7-9 rehtorit kuin myös opettajat ovat voineet esittää näkemyksiään opetustilojen määrästä ja sijoittelusta. Keskeistä on ollut tarkastella sitä, että opetustiloja on riittävästi, koulujen hallinto- ja oppilashuollon tilat sijaitsevat lähellä toisiaan ja opetustilat ovat muunneltavissa eri kokoisten opetusryhmien käyttöön. Koulurakennusten lisäksi on tarkasteltu myös koulupihaa ja sen roolia osana oppimisympäristöä. Samoin liikunta- ja juhlatilojen riittävydestä on keskusteltu runsaasti.

Vaihtoehtoa kaksi eli lukioiden opetustilojen sijoittamista toisen asteen ammatillisen koulutuksen (Axxell, Vapparintie 4) yhteyteen on pohdittu monipuolisesti. Rehtorit ovat keskustelleet Axxellin kiinteistönomistajan kanssa luonnoksista ja havainnekuvista sekä tuoneet näin näkemyksiään esille tähän vaihtoehtoon. Axxellin koulukiinteistöön liittyvä luonnospiirustus ja havainnekuva on niinkään ollut opettajien kommentoitavana. Tässäkin vaihtoehdossa on kiinnitetty erityistä huomiota opetustilojen muunneltavuuteen, riittävyyteen ja yhteisten hallinto- ja opiskelijahuoltotilojen toimivuuteen.

Tärkeänä näkökulmana kaikissa luonnospiirustuksissa ja kommenteissa on ollut se, että koulut voivat ylläpitää omaa toimintakulttuuriaan, mutta silti tehdä rakentavaa yhteistyötä.

Ehdotus	Sivistyslautakunta keskustelee edellä esitetystä kahdesta vaihtoehdosta ja tarkastelee kummankin vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia.
Päätös	Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ilmoitti esteellisyydestä (yhteisöjäävi), koska hän on Axxellin hallituksen jäsen, eikä hän osallistunut asian käsittelyyn. Sivistyslautakunta päätti, että opetuspäällikkö Katriina Sulonen toimii pykälän sihteerinä. Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksianto	PSG, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu
Sivistyslautakunta 11.03.2020 § 18	
Valmistelija Esittelijä	Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592 Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592 etunimi.sukunimi@parainen.fi Koulukeskuksen peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyvä hanketyö on jatkunut tammi- ja helmikuun 2020 aikana. Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ja lukioden rehtorit ovat tarkentaneet tilaohjelmia. Tämän lisäksi työyhteisöissä on keskusteltu opetuksen järjestämiseen liittyvistä reunaehdoista. Tätä keskustelua jatkettiin 28.2.2020 rehtoreiden ja opetuspäälliköiden kanssa. Suunnittelu - ja hanketyön koordinoinnissa on tehty yhteistyötä sisustusarkkitehti Julianna Nevarin ja asiantuntijarehtori Marko Kuuskorven kanssa (Kompus). Kaupungin sekä Nevarin ja Kuuskorven yhteinen palaveri toteutettiin viikolla 8. Tämä tapaaminen antoi asiantuntijoille perustiedot Koulukeskuksen tilanteesta. Yhteistyötä jatkettiin 2.3.2020. Ko. päivän tavoitteena oli rakentaa yhteistä visiota ja suuntaviivoja, jotka perustuvat kaupungin strategiaan ja sivistystoimen toimintasuunnitelmaan. Päivän tavoitteena oli myös tiedostaa rakentamisprojektin laajuus ja monimutkaisuus sekä oivaltaa, mitä asioita muutos edellyttää opettajuudessa, hallinnossa ja koulujen toimintakulttuurissa. Kehittämispäivään osallistuivat perusopetuksen vuosiluokkien 7- 9, lukioden, Axxellin ja kansalaisopiston rehtorit, kaupunginjohtaja, kiinteistöpäällikkö sekä opetuspäälliköt Päivän tuotoksena rakentui yhteinen visio, joka muodostuu seuraavista asioista: luova ja kannustava oppimisympäristö, muuntojoustava kokonaisuus, laadukas yhteistyö eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä, hyvinvoivat oppilaat, henkilöstö ja perheet sekä elävä kaksikielisyys.
Oheismateriaali	Kehittämispäivä 2.3.2020
Ehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

PSG, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu

Sivistyslautakunta 20.04.2020 § 28

Valmistelija

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592

Esittelijä

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592

etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvät kokoukset ovat jatkuneet kevään aikana säännöllisesti. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden tapaamisia ovat täydentäneet verkkotapaamiset Julianna Nevarin ja Marko Kuuskorven kanssa. Verkkotapaamisissa on tarkennettu maaliskuussa (2.3. ja 10.3.) pidettyjen pedagogisten kehittämispäivien näkemyksiä sekä työstetty hankesuunnitelmaa.

Hankesuunnitelmassa "Luovuuskeskus" esitetään kaksi vaihtoehtoa, joiden molempien sijoituspaikka on koulukeskus:

- yläkoulut (Sarlinska skolan ja Paraistenseudun koulu), lukiot (Pargas svenska gymnasium ja Paraisten lukio) ja osittain myös kansalaisopisto toimisivat joustavissa ja muunneltavissa opetustiloissa ja oppimisympäristöissä koulukeskuksessa

- yläkoulut (Sarlinska skolan ja Paraistenseudun koulu), lukiot (Pargas svenska gymnasium ja Paraisten lukio), kansalaisopisto sekä ammatillista koulutusta antava Axxell toimisivat joustavissa ja muunneltavissa opetustiloissa ja oppimisympäristöissä koulukeskuksessa. Ammatilliselle koulutukselle varattaisiin tontilta tilat myös työpajoille ja konehalleille.

Neuvottelut Kustregionens utbildningsfastigheter Ab:n roolista ammatillisen koulutuksen opetustilojen rakentamisessa ovat meneillään.

Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen kustannusarvio on noin 17,5-18,6 miljoonaa euroa. Hinta-arviossa on mukana koulupiha, tietotekniikka ja -verkko sekä kalusteet.

Hankkeen vaikutusten ennakoarviointi EVA on meneillään. Kaupunginhallitus käsittelee vaikutusten ennakoarvioinnin tuloksia kokouksessaan 27.4.2020. EVA:n tavoitteena on osallistaa käyttäjät jo hankesuunnitelmavaiheessa. Tarkempi käyttäjien kuuleminen ja osallistaminen tapahtuu vasta myöhemmin vuosien 2020 ja 2021 aikana (yleis- ja toteutussuunnittelu).

Koulujen henkilöstö ja oppilaskunnat antavat omat ennakoarvionsa kummastakin vaihtoehdosta. Nämä arviot esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali

Hankesuunnitelma

Ehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi ja antaa asiasta lausunnon.
Päätös	Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ilmoitti esteellisyydestä (yhteisöjäävi), koska hän on Axxellin hallituksen jäsen, eikä hän osallistunut asian käsittelyyn. Sivistyslautakunta päätti, että opetuspäällikkö Katriina Sulonen toimii pykälän sihteerinä. Lautakunta päättää kannattaa vaihtoehtoa ”All in – luovuuskeskus”. Hankesuunnitelman yleiset linjaukset ja periaatteet hyväksytään. Opetustilojen neliömääriin edellytetään tarkennusta. Kaikkien oppiaineiden opetustilojen tulee olla laadukkaita ja tasavertaisia, myös liikuntatilojen, jotka ovat hankesuunnitelmassa liian pienet. Kaikki tilat pitää suunnitella niin, että ne ovat helposti muunneltavissa monenlaisiin tarpeisiin, esim. ”kotipesä-konseptiin” ja kokoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Käyttäjille tulee antaa mahdollisuus kommentoida hankesuunnitelmaa 5.5.2020 asti. Pykälä tarkastettiin välittömästi.
Tiedoksianto	Kaupunginhallitus

Sivistyslautakunta 11.11.2020 § 76

Valmistelija Esittelijä	Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592 Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593 etunimi.sukunimi@parainen.fi Koulukeskuksen (all-in luovuuskeskus) suunnittelutyön painopisteenä on syys-lokakuun aikana ollut pedagogisen tila- ja toimintasuunnitelman valmistelutyö. Tätä työtä pedagoginen ohjausryhmä on tehnyt yhteistyössä palvelumuotoilijoiden kanssa. Syyskuussa valittu pääsuunnittelija, arkkitehti Mikko Uotila on niinikään ollut mukana pedagogisessa suunnittelutyössä ja arkkitehdin tekemiä luonnoksia on voitu käyttää työn tukena. Lokakuun lopussa kokoontui ensimmäisen kerran myös ns. laajennettu pedagoginen ryhmä. Tässä ryhmässä on mukana eri oppiaineiden edustajia, jotta oppiaineisiin liittyvä pedagogiikka tulee tilasuunnittelussa otettua huomioon. Oppiaineryhmillä sekä hallintoon ja oppilashuoltoon keskittyville työryhmille on annettu tehtäväksi kirjoittaa pedagoginen tila- ja toimintasuunnitelma marraskuun puoleen väliin mennessä. Nämä suunnitelmat toimitetaan arkkitehdille suunnittelutyön pohjaksi. Oppiaineisiin perustuvissa työryhmissä on mukana kaikkien koulujen edustajia. Samoin Axxellista on edustaja pedagogisessa ohjausryhmässä. Pedagogisessa tila- ja toimintasuunnitelmissa keskitytään tilojen sijaintiin sekä opetustilojen määrään ja muotoon. Hankesuunnitelmaan kirjatut ja tilaohjelmaan merkityt neliöt eivät ole keskiössä tässä vaiheessa. Muutoin keväällä hyväksytty hankesuunnitelma toimii tärkeänä ohjaavana asiakirjana.
--	---

Pedagogisen ohjausryhmän työ on resursoitu sillä tavalla, että suomenkielisen koulutuksen opetuspäällikön työajasta on varattu 40 % koulukeskushankkeelle ja Sarlinska skolan rehtorin työajasta on varattu koulukeskushankkeelle 60 %. Koulujen rehtorit osallistuvat suunnittelutyöhön virka-ajan puitteissa.

Uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen suunnatusta viestinnästä kaupunkilaisille ja eri sidosryhmille on ideoitu kaupungin viestintäpäällikön kanssa. Koulujen henkilökunnalle tiedotetaan hankkeen etenemisestä 5.11.2020.

Liite	1 Organisaatiokaavio
Ehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi koulukeskuksen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvän tilannekatsauksen
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksianto	Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistyslautakunta 16.12.2020 § 87

Valmistelija	Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
Esittelijä	Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Viime viikkojen aikana pedagoginen suunnittelu on jatkunut tiiviinä. Pedagoginen ohjausryhmä on kokoontunut useita kertoja ja arkkitehti on esittänyt ensimmäiset piirustusehdotuksensa. Kouluihin on tehty uusia tutustumiskäyntejä.

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen informoi kokouksessa suunnittelutyön etenemisestä.

Ehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee informaation tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta 20.01.2021 § 5

Valmistelija	Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä	Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593 etunimi.sukunimi@parainen.fi

All in – Luovuuskeskus -hankkeen suunnittelutyössä on vuodenvaihteen aikana keskitytty pääsuunnittelija-arkkitehdin tekemiin luonnospiirustuksiin, joita käyttäjät ovat kommentoineet. Suunnitelmien tukena oleva, viitteellinen pedagoginen tilasuunnitelmaa on valmistelussa.

Liite	1 Rakennushistoriallinen selvitys Paraisten Sarlinska skolanista ja Paraistenseudun koulusta 2020
Oheismateriaali	All in – Luovuuskeskus -hankkeen luonnospiirustukset
Ehdotus	Sivistyslautakunta tutustuu luonnospiirustuksiin. Sivistyslautakunnan näkemykset ja kannanotot välitetään pääsuunnittelijalle.
Päätös	Sivistyslautakunta keskusteli All in – Luovuuskeskus -hankkeen luonnospiirustuksista. Lautakunta haluaa tuoda esille muun muassa ekologisen rakentamisen, viihtyisän ja vihreän koulupihan ja pysäköintipaikkojen sijoittamisen tärkeyden. Lautakunnan ajatukset välitetään hankkeen pääsuunnittelijalle.

Sivistyslautakunta 17.02.2021 § 16

Valmistelija	Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä	Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593 etunimi.sukunimi@parainen.fi
	Luovuuskeskuksen suunnittelussa on edetty rakennuslupavaiheeseen. Pedagogisen ryhmän työskentely on painottunut viime viikkojen aikana Luovuuskeskuksen tulevaisuuden toimintakulttuurin, johtajuuden sekä opettajuuden tarkasteluun yhteistyössä palvelumuotoilijan kanssa. Välituntipihat ovat olleet keskustelun keskiössä, sen sijaan pedagogisessa ryhmässä ei ole juurikaan keskusteltu Luovuuskeskuksen teknisestä toteutuksesta.
Oheismateriaali	Luovuuskeskus asemapiirustus
Ehdotus	Kiinteistöpäällikkö esittelee Luovuuskeskuksen teknistä toteutusta sekä esittelee Koulukeskuksen käsityöluokan oppimisympäristöä, opetustiloja, opetusvälineitä ja kalustoa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksianto	Sivistyslautakunnan ruotsin - ja suomenkieliset jaostot

Sivistyslautakunta 24.03.2021 § 28

Valmistelija	Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä	Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593 etunimi.sukunimi@parainen.fi
	Luovuuskeskuksen suunnittelutyö etenee pääsuunnittelijan johdolla. Käyttäjien näkemyksiä pyritään edelleen kuuntelemaan, erityisesti uudisosaan liittyvissä

tilaratkaisuisissa, esim. LUMA-tilat.

Oppilaiden ja opiskelijoiden osallistamiseksi hankkeen suunnittelutyöhön, on kevään 2021 aikana tehty seuraavat suunnitelmat viikoille 15, 16 ja 17.

Viikko 15: Näkemyksiä ja visioita uudesta koulurakennuksesta. Luokkakohtaiset työpajat luokanvalvojan ja ryhmänohjaajan vetäminä. Keskustelua, valokuvia ja kommentointia oppimistiloista, yleisistä tiloista ja koulupihasta

Vko 16: Tulevaisuuden oppimistilat ja perinteet

Vko 17: Turvallisuuskävely nykyisissä koulurakennuksissa.

Maaliskuun aikana tarkentuu Sarlinska skolanin liikuntasalin purkuaikataulu ja Paraistenseudun koulun fysiikan, kemian ja kotitalouden opetustilojen käyttöaika lukuvuonna 2021-2022 sekä selvitetään vaihtoehtoisia tiloja oppilaiden kouluruokailulle.

Ehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Sivistyslautakunnan ruotsin ja suomenkieliset jaostot
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalveluiden jaosto
