

GRUNDREPARATIONER I SKÄRGÅRDEN - SAARISTON PERUSKORJAUKSET 2020

4.2.2020

tarjouspyynnöt

suunnitteluvaihe

tuntityö

urakkatyö

Muutos

1(1)

Salkutus lka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 6	Ennuste €	Toteutuma %	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
A	SPi, JEn	4040 8434	Nauvon alakoulu/Putki- ja ilmastosaneeraus																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %												
			urakkatyö	40 000 €	0 €	40 000 €	0 %												
			Yhteensä	50 000 €	0 €	50 000 €	0 %												
A	SPi, JEn	4041 8435	Nauvon yläkoulu/Opetuskeittion saneeraus																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %												
			urakkatyö	35 000 €	0 €	35 000 €	0 %												
			Yhteensä	35 000 €	0 €	35 000 €	0 %												
A	SPi, JJa	4164 8436	Regnbågen/Keittiösaneeraus (uudet kylmälait ja lattiat)																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	5 000 €	0 €	5 000 €	0 %												
			urakkatyö	45 000 €	0 €	45 000 €	0 %												
			Yhteensä	50 000 €	0 €	50 000 €	0 %												
A	SPi, JJa	4132 8437	Houtskarın päiväkoti/ Ilmanvaihto ja rakennekorjauksia																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	50 000 €	0 €	50 000 €	0 %												
			urakkatyö	105 000 €	0 €	105 000 €	0 %												
			Yhteensä	155 000 €	0 €	155 000 €	0 %												
A	SPi, JJa	4151 8438	Korppoon terveysasema/ Sadevedet ja salaojat																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %												
			urakkatyö	20 000 €	0 €	20 000 €	0 %												
			Yhteensä	20 000 €	0 €	20 000 €	0 %												
A	JJa, SPi	4025 8439	Houtskarın aluekonttori/ Automaatiokytkentä																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %												
			urakkatyö	15 000 €	0 €	15 000 €	0 %												
			Yhteensä	15 000 €	0 €	15 000 €	0 %												
A	JJa, SPi	4133 8440	Iniön ent.päiväkoti asunnoksi/ Kosteusvauriokorjaus																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %												
			urakkatyö	15 000 €	0 €	15 000 €	0 %												
			Yhteensä	15 000 €	0 €	15 000 €	0 %												
Kaikki yhteensä				340 000 €	0 €	340 000 €	0 %												

Salkut lka	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset