

GRUNDREPARATIONER I SKÄRGÅRDEN - SAARISTON PERUSKORJAUKSET 2020

11.3.2020

tarjouspyynnöt

suunnitteluvaihe

tuntityö

urakatyö

Muutos

1(1)

Salkutus lka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projekтинumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 10	Ennuste €	Toteutuma %		01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
A	SPI,JEn	4040 8434	Nauvon alakoulu/Putki- ja ilmastosaneeraus																			
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %															
			tuntityö	18 000 €	17 220 €	18 000 €	31 %	Airiston Putkityö Oy														
			urakatyö	32 000 €	0 €	32 000 €	0 %															
			Yhteensä	50 000 €	17 220 €	50 000 €	31 %															
A	SPI,JEn	4041 8435	Nauvon yläkoulu/Opetuskeittiön saneeraus																			
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %															
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %															
			urakatyö	35 000 €	40 420 €	40 500 €	100 %	Ilmateam Oy, Pavetec Oy, saariston puusepäntiike Oy, Skärgårdens el-service Ab, Johans skärgårdstjänst, Huoltoliike Kivinen Oy, sisustus-Nummi Oy, RTV-Yhtymä Oy, Pargas snickeri Ab														
			Yhteensä	35 000 €	40 420 €	40 500 €	100 %															
A	SPI, JJa	4164 8436	Regnbågen/Keittiösaneeraus (uudet kylmätilat ja lattiat)																			
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %															
			tuntityö	5 000 €	0 €	5 000 €	0 %															
			urakatyö	45 000 €	0 €	45 000 €	0 %															
			Yhteensä	50 000 €	0 €	50 000 €	0 %															
A	SPI, JJa	4132 8437	Houtskarın päiväkoti/ Ilmanvaihto ja rakennekorjauksia																			
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %															
			tuntityö	50 000 €	0 €	50 000 €	0 %															
			urakatyö	105 000 €	0 €	105 000 €	0 %															
			Yhteensä	155 000 €	0 €	155 000 €	0 %															
A	SPI, JJa	4151 8438	Korppoon terveysasema/ Sadevedet ja salaajat																			
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %															
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %															
			urakatyö	20 000 €	0 €	20 000 €	0 %															
			Yhteensä	20 000 €	0 €	20 000 €	0 %															
A	JJa, SPI	4025 8439	Houtskarın aluekonttori/ Automaatiokytentä																			
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %															
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %															
			urakatyö	15 000 €	0 €	15 000 €	0 %															
			Yhteensä	15 000 €	0 €	15 000 €	0 %															
A	JJa, SPI	4133 8440	Injön ent.päiväkoti asunnoksi/ Kosteusvauriokorjaus																			
			suunnittelu	3 000 €	0 €	3 000 €	12 %															
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %															
			urakatyö	12 000 €	0 €	12 000 €	0 %															
			Yhteensä	15 000 €	0 €	15 000 €	12 %															

Kaikki yhteensä 340 000 € 57 640 € 345 500 € 21 % kokonaistoteutuma

Salkut lka	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset