

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion § 77	26.08.2019
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion § 86	23.09.2019
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion § 103	18.11.2019
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion § 4	20.01.2020
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion § 14	09.03.2020
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion § 28	15.04.2020

Investeringsprojekt: Skola och daghem i Houtskär

639/12.00.00.01/2019

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 26.08.2019 § 77

Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
 fornamn.efternamn@pargas.fi

Under våren 2019 har Servicetjänster låtit utföra en grundlig kartläggning av Träsk skolbyggnad. Orsaken är att flera personer, såväl elever som personal har haft uppenbara symptom med anledning av inomhusluften i byggnaden. En rapport från Vahanen kom 17.5.2019 och den uppdaterades 29.5.2019.

14.6. kallades utbildningschefen tillsammans med rektor till ett möte med Servicetjänster. Eftersom vårterminen hade varit mycket utmanande i huset och det skulle krävas omfattande renoveringar, beslöts att skolhuset inte längre används från och med höstterminens början. Olika alternativ gick igenom. Personalen förespråkade att skolan flyttas till församlingshemmet, som också tidsmässigt var det mest realistiska alternativet. Skolan har tidigare tillfälligt verkat i församlingshemmet. Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion informerades på mötet 17.6. Också under sektionmötet förespråkade man församlingshemmet som alternativ plats för skolan.

Fastighetschefen förhandlade med församlingen under juli månad om att få hyra församlingshemmet för läsåret 2019-2020. Under diskussionerna med representanter för församlingen framkom att skolans behov smidigt kan sammanjämkas med församlingens behov, som är mycket litet, så att båda verksamheterna kan samsas om utrymmena. Ett avtal ingicks och skolverksamheten inleddes där från och med 14.8.2019. Enligt avtalet hyrs utrymmena endast under den aktiva skoltiden, till och med 31.5.2020.

Föräldrarna informerades om arrangemanget efter midsommar via wilma. Ett bekantningstillfälle för föräldrarna hålls 27.8.

På mötet redogör utbildningschefen närmare för detaljer i avtalet och för de

praktiska arrangemangen kring utrymmena, skolgården och stödtjänster.

Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster kommer på sitt möte 28.8 att behandla skolbyggnaden i Träsk och informeras då inledningsvis om alternativ för var skolverksamheten kan ordnas i framtiden.

Förslag

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
- tar del av informationen
- beslutar för sin del godkänna att Träsk skola verkar i församlingshemmet under läsåret 2019-2020
- förutsätter att Servicetjänster håller sektionen informerad och att i god tid få ta ställning till ärenden som berör skolans utrymmen.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Sektionen för servicetjänster, Träsk skola

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 23.09.2019 § 86

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

Föredragande

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster diskuterade på sitt möte 28.8.2019 framtidsalternativ för Träsk skola. I beredningen lyftes fyra alternativ fram:

- 1) Renovering av skolan
- 2) Tillbyggnad av daghemmet
- 3) Renovering och hyrning av kyrkans församlingshem
- 4) Rivning av kyrkans församlingshem och uppförande av en ny byggnad för skolans och kyrkans behov

Sektionen beslöt att tekniska stödtjänster tillsammans med stadens bildningsavdelning och ekonomienhet utarbetar ett gemensamt förslag som ligger till grund för kommande beslut i hur skolutrymmena i kommundelen Houtskär ordnas. I utredningen bör de olika alternativen som tagits fram i beredningen beaktas och utredas utgående från användarnas behov, ekonomiska förutsättningar och byggnads- och plantekniska lösningar.

Houtskärnsnämnden sammankom 4.9.2019 och diskuterade bland annat Träsk skolas framtid. I diskussionen innan det egentliga mötet deltog fastighetschef Seppo Pihl, chefen för småbarnspedagogik Pia Hotanen och utbildningschef Ulrika Lundberg. Också personal från skolan och daghemmet närvar. Under diskussionen understödde flertalet av de närvarande alternativet att skolan förblir i Träsk. Man förhöll sig tveksam till att renovera det gamla skolhuset ännu en gång och förespråkade att en ny och mindre skolbyggnad uppförs på den ca 1 hektar stora tomten.

För att komma vidare i diskussionerna om framtiden behöver skolans personal

ge sin syn på dels placeringen av skolan, dels på utrymmesbehovet. Personalen har ombetts teckna ner sina tankar inför svenskspråkiga sektionens möte i Houtskär. I mötet deltar rektor Örjan Ohls och om möjligt också lärarna [REDACTED] och [REDACTED] samt elevassistent [REDACTED].

Kompletterande material [Stadsstyrelsen sektion för tekniska stödtjänster 28.8.2019 § 108](#)
[Houtskärnämnden 4.9.2019 § 31](#)

Förslag Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion diskuterar Träsk skolas framtid och de alternativ som sektionen för tekniska stödtjänster lyft fram.

Beslut Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion diskuterade Träsk skolas verksamhetsutrymmen och beslöt invänta de alternativ som gemensamt tas fram av tekniska stödtjänster och bildningsavdelningen. Sektionen framhåller att församlingshemstomten inte är lämplig för skolverksamhet på lång sikt och behöver inte utredas som ett alternativ.

Delgivning Träsk skola, sektionen för tekniska stödtjänster

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 18.11.2019 § 103

Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
foramn.efternamn@pargas.fi

Tekniska stödtjänster har fortsatt arbetet med att ta fram byggnadsalternativ för Träsk skola. Fråga är om konceptplanering. Man går nu vidare med två huvudalternativ. Det ena är en nybyggnad i Träsk, gemensam för småbarnspedagogik och skola. Det andra alternativet är en tillbyggnad av nuvarande daghem i Näsby. Tillbyggnaden skulle inrymma skolutrymmen. I båda alternativen skissar man på ett gemensamt samlingsutrymme som samtidigt skulle fungera som matsal.

Fastighetschefen förhåller sig mycket tveksam till en renovering av nuvarande skolhus i Träsk, på grund av de omfattande renoveringsbehov som finns. I byggnaden finns också riskkonstruktioner, vilka ytterligare försvårar en eventuell renovering och en garanterat frisk och hälsosam skolbyggnad. Man har därför frångått renoveringsalternativet.

Diskussioner förs med Väståbolands svenska församling om deras intresse av att delta i investeringen. Samlingsutrymmet kunde användas också för församlingens behov. Därtill kunde medborgarinstitutet och kulturenheten hålla aktiviteter där, om behov finns.

Arbetet med att göra en så kallad förhandskonsekvensbedömning har inletts. Konsekvenserna bedöms ur följande fem perspektiv: konsekvenser för kommuninvånarna, för miljön, för personalen och organisationen, för ekonomin samt för barn och unga.

Innan beslut om vilket alternativ som väljs kommer elever, vårdnadshavare och personal att höras på nytt.

På mötet presenteras processen mera ingående och i det fall att tekniska stödtjänster har hunnit ta fram skissritningar presenteras också dessa.

Bakgrundsmaterial

Skolpersonalens åsikt angående Träsk skolas framtida placering och utrymmesbehov
Houtskär Hem och skola rf:s skrivelse

Förslag

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion tar del av informationen och diskuterar de två alternativen.

Beslut

Under diskussionen om de två alternativen föreslog ledamot Tomas Björkroth att omfattningen och kostnader för renoverande av nuvarande Träsk skola i detta skede utreds som ett tredje alternativ för en ny skola.

Förslaget godkändes enhälligt.

Delgivning

Tekniska stödtjänster, Träsk skola, Houtskärs daghem

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 20.01.2020 § 4

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

Föredragande

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Fastighetsarbetsgruppen besökte Houtskär och höll ett gemensamt möte med områdesnämnden 8.1.2020. Under mötet fördes en konstruktiv diskussion om placeringen av skola och daghem, dvs Träsk eller Näsby. Man besökte både det ur bruk tagna skolhuset och daghemmet. Det beslöts att ett öppet informations- och diskussionsmöte för houtskärborna ska hållas 26.2. Chefen för småbarnspedagogiken och utbildningschefen höll ett gemensamt möte med daghems- och skolpersonalen innan mötet med områdesnämnden.

Fastighetschefen fortsätter med att ta fram beslutsmaterial för de olika alternativen. En rumsplan har gjorts för att få en klarare bild av utrymmesbehovet. Som bäst pågår också nya undersökningar av det gamla skolhuset.

På sektionens sammanträde redogörs närmare för stämningarna från mötet i Houtskär och eventuella nya skissritningar presenteras.

Förslag

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion tar del av informationen och diskuterar den kommande investeringen i Houtskär.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning Houtskärnämnden, sektionen för tekniska stödtjänster

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 09.03.2020 § 14

Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Fastighetsarbetsgruppen höll ett informations- och diskussionstillfälle i Houtskär 26.2. Tre nya skissritningar har tagits fram som en del av konceptplaneringen, vilka presenterades på mötet. Förslagen gäller byggande av skola och daghem i Träsk och utbyggnad av daghemmet i Näsby. För Näsby del finns fortfarande alternativen att kyrkliga samfälligheten deltar i byggprojektet och att staden bygger ensam. I mötet deltog ca 130 personer. Den stora majoriteten på mötet ville att en ny skola byggs i Träsk och att daghemmet förblir i Näsby. Man förhöll sig också i viss mån kritisk till samarbetet med samfälligheten.

En utkast till konsekvensbedömning har gjorts och skickats till områdesnämnden för utlåtande.

Den fortsatta tidtabellen är den att stadsstyrelsen beslutar om placeringen på sitt möte 27.4. och innan dess tar bildningsnämnden och svenskspråkiga sektionen ställning. Stadsfullmäktige fattar beslut i ärendet 12.5.

Kompletterande material Träsk skola nybygge situationsplan 15.2.2020
Skola i Näsby (med samfälligheten) situationsplan 15.2.2020
Skola i Näsby (utan samfälligheten) situationsplan 15.2.2020
Konsekvensbedömning skola och daghem i Houtskär (utkast)

Förslag Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion tar del av informationen och diskuterar den kommande investeringen i Houtskär.

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Houtskärnämnden

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 15.04.2020 § 28

Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Houtskärnämnden har gett sitt utlåtande angående förhandskonsekvensbedömningen. Likaså har daghemspersonalen lämnat in kommentarer. Nämnden har lagt till ett ytterligare alternativ, en nybyggnad för skolan i Träsk, med daghemmet kvar i Näsby. Nämnden förespråkar fortsättningsvis starkt att skolan ska finnas i Träsk, och då helst i ett nybyggt skolhus. Skissritningarna som presenterades på invånarmötet och som efteråt har

funnits på nätet har kommenterats av ett tiotal och alla är för att skolan ska finnas i Träsk. Skolans personal har tidigare förespråkat Träsk i en skrivelse som tillställts svenska sektionen. Senare har man från skolans sida muntligen meddelat att man fortfarande står bakom placeringen i Träsk, men att man också ser många fördelar med att skolan skulle finnas i Näsby.

Fastighetsarbetsgruppen har under ett par möten diskuterat ärendet och beslutat att inte längre förespråka ett gemensamt koncept för dagvård och skola, på grund av den klara feedback som invånarna har gett. Samarbetet med samfälligheten kring en gemensam nybyggnad i Näsby är inte längre aktuellt.

Fastighetschefen har lått ta fram en första skissritning för en ny skolbyggnad i Träsk. Utgångspunkten är att en stor del av den gamla byggnaden rivs och ersätts med en ny byggnad. I det gamla huset skulle köket och slöjdsalen kunna användas också i fortsättningen. Det nya skolhuset skulle bli litet och kompakt, med matsal, klassrum, arbets- och sociala utrymmen för personalen samt aula och toalettutrymmen. Kostnaderna för en dylik byggnad inklusive rivningskostnader för det gamla skolhuset skulle uppgå till ca. 1 miljon €, vilket är en betydligt lägre summa än alternativet nybyggnad för skola och daghem i Träsk alternativt Näsby, vilket har uppskattas kosta ca 2 miljoner €.

Stadsstyrelsen kommer att behandla frågan om Träsk skola på sitt möte 27.4. och innan dess behöver bildningsnämnden och svenskspråkiga sektionen komma med sitt utlåtande.

Bakgrundsmaterial

Houtskärnsnämndens utlåtande angående förhandskonsekvensbedömningen
Daghemspersonalens utlåtande
Skissritningar för en ny skolbyggnad i Träsk

Förslag

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion besluter föreslå för stadsstyrelsen att en ny skolbyggnad uppförs i Träsk och att daghemmet kvarstår i sina nuvarande utrymmen i Näsby. Nybyggnaden uppförs antingen som en tillbyggnad till den nuvarande skolbyggnaden eller som en helt separat huskropp. I den fortsatta planeringen behöver skolpersonal, elever och vårdnadshavare vara delaktiga.

Beslut

Förslaget godkändes. Sektionen poängterar att de nya skolutrymmena behöver vara ändamålsenliga och att också houtskärnsnämnden får vara delaktig då planeringen går vidare.

Delgivning

Stadsstyrelsen, sektionen för tekniska stödtjänster, Houtskärnsnämnden, Träsk skola, Houtskär daghem
