

Bildningsnämnden	§ 76	20.11.2019
Bildningsnämnden	§ 18	11.03.2020
Bildningsnämnden	§ 28	20.04.2020
Bildningsnämnden	§ 76	11.11.2020
Bildningsnämnden	§ 87	16.12.2020

Investeringsprojekt Skolcentret

837/10.03.02/2019

Bildningsnämnden 20.11.2019 § 76

Beredare Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
Föredragande Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
 fornamn.efternamn@pargas.fi

Skolcentrets projektplanering under hösten 2019

Under oktober och november har skolcentrets projektplanering fokuserat på granskning av två alternativ.

- 1) Båda gymnasierna och årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen har sina undervisningslokaler på Skolgatan.
- 2) Undervisningslokalerna för årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen finns på Skolgatan och undervisningslokalerna för gymnasierna i Axxells lokaler.

När det gäller alternativ 1, har arkitekt Mikko Uotila presenterat flera skissritningar för byggnaderna på Skolgatan. Rektorererna och lärarna i gymnasierna och för årskurserna 7-9 har haft möjlighet att framföra sina synpunkter på antalet undervisningslokaler och hur de ska placeras. Den viktigaste utgångspunkten har varit att det finns tillräckligt med undervisningslokaler och att lokalerna för administration och elevvård ligger nära varandra och är anpassningsbara så att de kan användas av olika stora undervisningsgrupper. Utöver skolbyggnaderna har man också granskat skolgården och dess roll som en del av inlärningsmiljön. Därtill har man diskuterat mycket huruvida gymnastikutrymmena och festlokalerna räcker till.

Alternativ 2, dvs. att gymnasierna placeras i anslutning till yrkesutbildningen på andra stadiet (Axxell, Vapparvägen 4), har granskats ur olika synvinklar. Rektorererna har diskuterat skisserna och illustrationsbilderna med Axxells fastighetsägare och på så sätt framfört sina synpunkter på detta alternativ. Skissritningen och illustrationsbilden på Axxells skolfastighet har också skickats till lärarna för kommentarer. Även i detta alternativ har man fäst speciell uppmärksamhet vid att undervisningslokalerna är anpassningsbara och tillräckliga och att de gemensamma lokalerna för administration och elevvård fungerar.

En viktig del av alla skissritningar och kommentarer har varit att ge skolorna möjlighet att upprätthålla sin egen verksamhetskultur, men också samarbeta konstruktivt.

Förslag Bildningsnämnden diskuterar de två ovannämnda alternativen och granskar för- och nackdelarna med dem.

Beslut Utbildningschef Ulrika Lundberg anmälde sammanslutningsjäv på grund av att hon sitter i Axxells styrelse och hon deltog inte i behandlingen av ärendet. Bildningsnämnden beslöt att utbildningschef Katriina Sulonen fungerar som sekreterare för paragrafen.

Förslaget godkändes.

Delgivning PSG, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu

Bildningsnämnden 11.03.2020 § 18

Beredare Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592

Föredragande Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
fornamn.efternamn@pargas.fi

Projektarbetet kring om- och nybyggnad av skolcentret har fortsatt i januari och februari 2020. Rektorererna för årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna har preciserat rumsprogrammen. Dessutom har randvillkoren för att ordna undervisning diskuterats på arbetsplatserna. Diskussionen fortsattes 28.2.2020 med rektorerna och utbildningscheferna.

Planerings- och projektarbetet har koordinerats i samarbete med inredningsarkitek Julianna Nevari och sakkunnig rektor Marko Kuuskorpi (Kompus). Staden, Nevari och Kuuskorpi höll ett gemensamt möte vecka 8. På mötet fick de sakkunniga grunduppgifter om situationen med skolcentret. Samarbetet fortsattes 2.3.2020.

Målet med dagen var att ta fram gemensamma visioner och riktlinjer som utgår från stadens strategi och handlingsplanen för bildningsavdelningen. Målet med dagen var också att bli medveten om byggprojektets omfattning och komplexitet och få en insikt om vad som ändringen förutsätter av lärarna, administrationen och skolornas verksamhetskultur.

I utvecklingsdagen deltog rektorerna för årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen, gymnasierna, Axxell och medborgarinstitutet samt stadsdirektören, fastighetschefen och utbildningscheferna.

Dagen resulterade i en gemensam vision som omfattar följande saker: kreativ och uppmuntrande inlärningsmiljö, anpassningsbar helhet, högklassigt samarbete mellan olika aktörer och intressentgrupper, välmående elever, personal och familjer samt levande tvåspråkighet.

Kompletterande material Utvecklingsdag 2.3.2020

Förslag Bildningsnämnden tar del av informationen.

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning PSG, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu

Bildningsnämnden 20.04.2020 § 28

Beredare Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
Föredragande Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
fornamn.efternamn@pargas.fi

Möten i anslutning till ny- och ombyggnad av skolcentret har fortgått regelbundet under våren. Mötena mellan tjänsteinnehavare och förtroendevalda har kompletterats med webbmöten med Julianna Nevari och Marko Kuuskorpi. Vid webbmötena har man preciserat åsikterna från de pedagogiska utvecklingsdagarna i mars (2.3 och 10.3) samt bearbetat projektplanen.

I projektplanen "Kreativitetscentrum" presenteras två alternativ med placering i skolcentret:

- högstadieskolorna (Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu), gymnasierna (Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio) och delvis också medborgarinstitutet verkar i flexibla och anpassningsbara undervisningslokaler och inlärningsmiljöer i skolcentret
- högstadieskolorna (Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu), gymnasierna (Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio), medborgarinstitutet samt Axxell som ger yrkesutbildning verkar i flexibla och anpassningsbara undervisningslokaler och inlärningsmiljöer i skolcentret. För yrkesutbildningen reserveras lokaler på tomten också för verkstäder och maskinhallar.

Förhandlingarna om Kustregionens utbildningsfastigheter Ab:s roll i byggandet av undervisningslokaler inom yrkesutbildningen pågår.

Kostnadsberäkningen för ny- och ombyggnad är cirka 17,5-18,6 miljoner euro. I det uppskattade priset ingår skolgård, informationsteknik, datanät och möbler.

En förhandsbedömning av projektets effekter (EVA) pågår. Stadsstyrelsen behandlar resultaten av förhandsbedömningen av effekterna vid sitt möte 27.4.2020. Målet med EVA är att engagera användarna redan i projektplaneringsskedet. Användarna hörs grundligare och görs mer delaktiga först senare under 2020 och 2021 (allmän planering och genomförandeplanering).

Skolornas personal och elevkårer ger sina egna förhandsbedömningar av båda alternativen. Dessa bedömningar presenteras vid mötet.

Kompletterande material Projektplan

Förslag Bildningsnämnden tar del av projektplanen och avger utlåtande i ärendet.

Beslut

Utbildningschef Ulrika Lundberg anmälde sammanslutningsjäva på grund av att hon sitter i Axxells styrelse och hon deltog inte i behandlingen av ärendet. Bildningsnämnden beslöt att utbildningschef Katriina Sulonen fungerar som sekreterare för paragrafen.

Bildningsnämnden beslutar att understöda alternativet "All in - det kreativa lärcentret". De allmänna linjedragningarna och principerna i projektplanen godkänns. Nämnden förutsätter en precisering av undervisningsutrymmenas storlek (m²). Undervisningsutrymmena för samtliga ämnen skall vara av hög kvalitet och jämlika, också beträffande utrymmen för gymnastik som i projektplanen är för små. Alla utrymmen behöver planeras så att de lätt kan omvandlas till många olika behov, speciellt bör t ex "hembo-konceptet" och "hembonas" storlek granskas. Användarna skall ha möjlighet att kommentera projektplanen t o m den 5.5.2020.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delgivning

Stadsstyrelsen

Bildningsnämnden 11.11.2020 § 76

Beredare

Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592

Föredragande

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Tyngdpunkten av planeringsarbetet med skolcentret ("All in – det kreativa lärcentret") har under september-oktober legat på beredningen av den pedagogiska utrymmes- och verksamhetsplanen. Den pedagogiska styrgruppen har utfört detta arbete i samarbete med tjänstedesigners. Huvudprojekteraren, arkitekt Mikko Uotila, som valdes i september har också medverkat i det pedagogiska planeringsarbetet och arkitektens skisser har kunnat användas som stöd för arbetet.

Den så kallade utvidgade pedagogiska gruppen träffades också för första gången i slutet av oktober. Representanter från olika ämnen är med i gruppen så att den ämnesspecifika pedagogiken kan beaktas i utrymmesplaneringen. Ämnesgrupperna och arbetsgrupperna som koncentrerar sig på förvaltningen och elevvården har fått i uppgift att utarbeta en pedagogisk utrymmes- och verksamhetsplan senast i mitten på november. Dessa planer skickas till arkitekten som underlag för planeringsarbetet. Representanter från alla skolor är med i arbetsgrupperna som baserar sig på ämnen. En representant från Axxell är också med i den pedagogiska styrgruppen.

I den pedagogiska utrymmes- och verksamhetsplanen ligger tyngdpunkten på utrymmenas läge och mängden och utformningen av undervisningsutrymmena. Kvadratmetrarna som skrivits in i projektplanen och rumsprogrammet är inte i fokus i det här skedet. Annars fungerar projektplanen som godkändes på våren som ett viktigt styrdokument.

Den pedagogiska styrgruppens arbete har resurserats så att 40 % av arbetstiden för utbildningschefen för den finskspråkiga utbildningen och 60 % av arbetstiden för Sarlinska skolans rektor är reserverad för skolcentrumprojektet. Skolornas rektorer deltar i planeringsarbetet under tjänstetid.

Kommunikationen om ny- och ombygget som riktas till stadsborna och olika intressentgrupper har planerats med stadens kommunikationschef. Skolornas personal informeras om projektets framskridande 5.11.2020.

Bilaga	1 Organisationsschemat
Förslag	Bildningsnämnden tar del av lägesöversikten angående skolcentrets ny- och ombyggnad.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Bildningsnämnden 16.12.2020 § 87

Beredare	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
Föredragande	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi

Under de senaste veckorna har den pedagogiska planeringen pågått intensivt. Den pedagogiska styrgruppen har sammankommit till ett flertal möten och arkitekten har kommit med sina första förslag till ritningar. Nya studiebesök till skolor har gjorts.

Utbildningschef Katriina Sulonen informerar på mötet om planeringsarbetet.

Förslag	Bildningsnämnden tar del av informationen.
Beslut	Förslaget godkändes.
