

**Carita Henriksson m.fl.:s motion om uppföljning av projektplanen för Pargas Skolcenter**

274/00.02.00/2021

Stadsfullmäktige 16.03.2021 § 22

**Beslut**

Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom:

"Projektplanen för Pargas Skolcenter daterad 20.4.2020 som godkändes av fullmäktige 16.6.2020 är ett styrdokument till hur den nya skolan och dess verksamhet skall utformas. Under det gångna året när projektgruppen arbetat med projektet, finns det ändringar som inte följer denna godkända planen.

Fullmäktige bör få information och godkänna ändringar som inte motsvarar den i fullmäktige godkända planen.

Under fullmäktigemötet 16.6.2020 noterades det specifikt vikten av att fullmäktige är kontinuerligt fullt uppdaterad gällande projektets budget för att säkerställa att den givna budgeten är tillräcklig till alla delar av projektet. En överskridning av denna budget försvårar Pargas Stads redan strama ekonomi och har stora konsekvenser på alla verksamheter i Pargas.

Under det gångna året har det till största del enbart informerats generellt gällande projektet utanför beredningarna och således finns det en begränsad officiell information var projektet ligger ekonomiskt och hur det motsvarar den godkända projektplanen och dess budget.

Med dessa motiveringar föreslås att fullmäktige får en uppdaterad helhets presentation till följande möte av projektet i form av en officiell beredning. Där även de ändringar och detaljer som inte motsvarar den godkända projektplanen presenteras. Även projektets ekonomiska förutsättning av att fortfarande följa den godkända budgeten utan risk för överskridning och tilläggsbudget bör presenteras.

Det är inte enbart politiker som följer detta projekt, utan våra invånare bör även kunna följa projektets gång.

Ett seminarium som nu planeras runt skolprojektet är informativt men det kompenserar inte en officiell behandling i fullmäktige."

---