

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion	§ 102	18.11.2019
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion	§ 27	15.04.2020
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion	§ 63	24.11.2020
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion	§ 4	18.01.2021
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion	§ 27	08.03.2021

## Investeringsprojekt Skolcentret

837/10.03.02/2019

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 18.11.2019 § 102

**Beredare** Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592  
**Föredragande** Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592  
 fornamn.efternamn@pargas.fi

Skolcentrets projektplanering under hösten 2019

Under oktober och november har skolcentrets projektplanering fokuserat på granskning av två alternativ.

- 1) Båda gymnasierna och årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen har sina undervisningslokaler på Skolgatan.
- 2) Undervisningslokalerna för årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen finns på Skolgatan och undervisningslokalerna för gymnasierna i Axxells lokaler.

När det gäller alternativ 1, har arkitekt Mikko Uotila presenterat flera skissritningar för byggnaderna på Skolgatan. Rektorerna och lärarna i gymnasierna och för årskurserna 7-9 har haft möjlighet att framföra sina synpunkter på antalet undervisningslokaler och hur de ska placeras. Den viktigaste utgångspunkten har varit att det finns tillräckligt med undervisningslokaler och att lokalerna för administration och elevvård ligger nära varandra och är anpassningsbara så att de kan användas av olika stora undervisningsgrupper. Utöver skolbyggnaderna har man också granskat skolgården och dess roll som en del av inlärningsmiljön. Därtill har man diskuterat mycket huruvida gymnastikutrymmena och festlokalerna räcker till.

Alternativ 2, dvs. att gymnasierna placeras i anslutning till yrkesutbildningen på andra stadiet (Axxell, Vapparvägen 4), har granskats ur olika synvinklar. Rektorerna har diskuterat skisserna och illustrationsbilderna med Axxells fastighetsägare och på så sätt framfört sina synpunkter på detta alternativ. Skissritningen och illustrationsbilden på Axxells skolfastighet har också skickats till lärarna för kommentarer. Även i detta alternativ har man fäst speciell uppmärksamhet vid att undervisningslokalerna är anpassningsbara och tillräckliga och att de gemensamma lokalerna för administration och elevvård fungerar.

En viktig del av alla skissritningar och kommentarer har varit att ge skolorna möjlighet att upprätthålla sin egen verksamhetskultur, men också samarbeta konstruktivt.

**Förslag**

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion diskuterar de två ovannämnda alternativen och granskar för- och nackdelarna med dem.

**Beslut**

Utbildningschef Ulrika Lundberg anmälde sammanslutningsjäv eftersom hon sitter i Axxells styrelse och deltog inte i behandlingen av ärendet. Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt att utbildningschef Katriina Sulonen fungerar som sekreterare för paragrafen.

Förslaget godkändes, med följande tillägg:

Under diskussionen poängterades vikten av att en idrottssal byggs och betydelsen för Pargas stad av samarbete mellan läroanstalterna på andra stadiet.

**Delgivning**

Sarlinska skolan, Pargas svenska gymnasium

---

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 15.04.2020 § 27

**Beredare**

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592

**Föredragande**

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Fastighetsarbetsgruppen har under våren behandlat investeringsprojektet flera gånger och har i början av året involverat en extern samarbetspartner, företaget Kompus, som tillsammans med rektorerna har tagit fram en pedagogisk plan för projektet. Efterhand som arbetet framskridit och användarperspektivet fördjupats, har också alternativen blivit färre.

Arbetsgruppen för fram två alternativa lösningskoncept:

- Verksamheten för Paraisten lukio, Pargas svenska gymnasium, Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu samt för Medborgarinstitutets verksamhet koncentreras till Skolgatan, i enlighet med projektplan
- Verksamheten för Paraisten lukio, Pargas svenska gymnasium, Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu samt för Medborgarinstitutets verksamhet koncentreras till Skolgatan, i enlighet med projektplan och Kustregionens utbildningsfastigheter Ab bygger verksamhetsutrymmen för Axxell på samma tomt.

Kustregionens utbildningsfastigheter Ab utreder för tillfället i samråd med staden möjligheterna att bygga utrymmen för Axxell på Skolgatan. Från stadens sida leds förhandlingarna av stadsdirektören.

Stadens investeringskostnad för projektet är 17,5-18,6 Meuro, vilket innefattar också skolgård, inventarier och IKT. Därutöver tillkommer kostnader för ersättande utrymmen under byggtid på ca 1,2 Meuro.

Stadsstyrelsen har behandlat investeringsprojektet på sitt möte 30.3. och tog då del av den projektplan som tagits fram. Styrelsen beslöt skicka ärendet på remiss till nämnderna. Arbetet med förhandskonsekvensbedömningen pågår. Styrelsen behandlar ärendet på nytt 27.4.

**Kompletterande material** Projektplan

**Förslag** Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion tar del av projektplanen och ger ett utlåtande i ärendet.

**Beslut** Utbildningschef Ulrika Lundberg anmälde jäv på grund av att hon sitter i Axxells styrelse och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt ge följande utlåtande:

Byggprojektet för skolcentret ska genomföras på ett ekonomiskt hållbart sätt. Undervisningslokaler som är i gott skick och som renoverats grundligt under den senaste tiden ska utnyttjas så mycket som möjligt. Det ska säkerställas att det finns tillräckligt med idrottsutrymmen.

Under byggprojektet ska användarnas synpunkter och åsikter höras och samarbetet mellan den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen aktivt främjas.

**Delgivning** stadsstyrelsen

---

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 24.11.2020 § 63

**Beredare** Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592  
**Föredragande** Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Tyngdpunkten av planeringsarbetet med skolcentret ("All in – det kreativa lärcentret") har under september-oktober legat på beredningen av den pedagogiska utrymmes- och verksamhetsplanen. Den pedagogiska styrgruppen har utfört detta arbete i samarbete med tjänstedesigners. Huvudprojekteraren, arkitekt Mikko Uotila, som valdes i september har också medverkat i det pedagogiska planeringsarbetet och arkitektens skisser har kunnat användas som stöd för arbetet.

Den så kallade utvidgade pedagogiska gruppen träffades också för första gången i slutet av oktober. Representanter från olika ämnen är med i gruppen så att den ämnesspecifika pedagogiken kan beaktas i utrymmesplaneringen. Ämnesgrupperna och arbetsgrupperna som koncentrerar sig på förvaltningen och elevvården har fått i uppgift att utarbeta en pedagogisk utrymmes- och verksamhetsplan senast i mitten på november. Dessa planer skickas till arkitekten som underlag för planeringsarbetet. Representanter från alla skolor är med i arbetsgrupperna som baserar sig på ämnen. En representant från Axxell är också med i den pedagogiska styrgruppen.

I den pedagogiska utrymmes- och verksamhetsplanen ligger tyngdpunkten på utrymmenas läge och mängden och utformningen av undervisningsutrymmena. Kvadratmetrarna som skrivits in i projektplanen och rumsprogrammet är inte i fokus i det här skedet. Annars fungerar projektplanen som godkändes på våren som ett viktigt styrdokument.

Den pedagogiska styrgruppens arbete har resurserats så att 40 % av arbetstiden för utbildningschefen för den finskspråkiga utbildningen och 60 % av arbetstiden för Sarlinska skolans rektor är reserverad för skolcentrumprojektet. Skolornas rektorer deltar i planeringsarbetet under tjänstetid.

Kommunikationen om ny- och ombygget som riktas till stadsborna och olika intressentgrupper har planerats med stadens kommunikationschef. Skolornas personal informeras om projektets framskridande 5.11.2020.

<b>Bakgrundsmaterial</b>	Organisationsschemat
<b>Förslag</b>	Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion tar del av lägesöversikten angående skolcentrets ny- och ombyggnad.
<b>Beslut</b>	Förslaget godkändes.
<b>Delgivning</b>	Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, bildningsnämnden, bildningsnämndens finskspråkiga sektion

---

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 18.01.2021 § 4

<b>Beredare</b>	Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
<b>Föredragande</b>	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi

Planeringsarbetet i projektet Allt i ett – Det kreativa lärcentret har under årsskiftet fokuserat på huvudprojekterare-arkitektens skissritningar som användarna har kommenterat. Den riktgivande utrymmesplanen som stöder planerna är under beredning.

<b>Bilaga</b>	Byggnadshistorisk utredning om Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu år 2020
<b>Kompletterande material</b>	Skissritningar för projektet Allt i ett – Det kreativa lärcentret
<b>Förslag</b>	Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion tar del av skissritningarna. Sektionens synpunkter och ställningstaganden förmedlas till huvudprojekteraren.
<b>Beslut</b>	Förslaget godkändes.

---

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 08.03.2021 § 27

**Beredare** Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593  
**Föredragande** Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Utbildningschefen informerar om det senaste vad gäller planeringen av Alltiätt -  
det kreativa lärcentret.

**Kompletterande material** Kreativt lärcenter situationsplan, planlösning och fasadritning

**Förslag** Bildningsnämndes svenskspråkiga sektion tar del av informationen.

**Beslut** Förslaget godkändes.

---