

| | | |
|--------------------|------|------------|
| Sivistyslautakunta | § 76 | 20.11.2019 |
| Sivistyslautakunta | § 18 | 11.03.2020 |
| Sivistyslautakunta | § 28 | 20.04.2020 |
| Sivistyslautakunta | § 76 | 11.11.2020 |
| Sivistyslautakunta | § 87 | 16.12.2020 |
| Sivistyslautakunta | § 5 | 20.01.2021 |
| Bildningsnämnden | § 16 | 17.02.2021 |
| Bildningsnämnden | § 28 | 24.03.2021 |

Investeringsprojekt Skolcentret

Bildningsnämnden 20.11.2019 § 76

Beredare Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
Föredragande Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
 fornamn.efternamn@pargas.fi

Skolcentrets projektplanering under hösten 2019

Under oktober och november har skolcentrets projektplanering fokuserat på granskning av två alternativ.

- 1) Båda gymnasierna och årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen har sina undervisningslokaler på Skolgatan.
- 2) Undervisningslokalerna för årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen finns på Skolgatan och undervisningslokalerna för gymnasierna i Axxells lokaler.

När det gäller alternativ 1, har arkitekt Mikko Uotila presenterat flera skissritningar för byggnaderna på Skolgatan. Rektorer och lärarna i gymnasierna och för årskurserna 7-9 har haft möjlighet att framföra sina synpunkter på antalet undervisningslokaler och hur de ska placeras. Den viktigaste utgångspunkten har varit att det finns tillräckligt med undervisningslokaler och att lokalerna för administration och elevvård ligger nära varandra och är anpassningsbara så att de kan användas av olika stora undervisningsgrupper. Utöver skolbyggnaderna har man också granskat skolgården och dess roll som en del av inlärningsmiljön. Därtill har man diskuterat mycket huruvida gymnastikutrymmena och festlokalerna räcker till.

Alternativ 2, dvs. att gymnasierna placeras i anslutning till yrkesutbildningen på andra stadiet (Axxell, Vapparvägen 4), har granskats ur olika synvinklar. Rektorer har diskuterat skisserna och illustrationsbilderna med Axxells fastighetsägare och på så sätt framfört sina synpunkter på detta alternativ. Skissritningen och illustrationsbilden på Axxells skolfastighet har också skickats till lärarna för kommentarer. Även i detta alternativ har man fäst speciell uppmärksamhet vid att undervisningslokalerna är anpassningsbara och tillräckliga och att de gemensamma lokalerna för administration och elevvård fungerar.

En viktig del av alla skissritningar och kommentarer har varit att ge skolorna möjlighet att upprätthålla sin egen verksamhetskultur, men också samarbeta konstruktivt.

Förslag Bildningsnämnden diskuterar de två ovannämnda alternativen och granskar för- och nackdelarna med dem.

Beslut Utbildningschef Ulrika Lundberg anmälde sammanslutningsjäva på grund av att hon sitter i Axxells styrelse och hon deltog inte i behandlingen av ärendet. Bildningsnämnden beslöt att utbildningschef Katriina Sulonen fungerar som sekreterare för paragrafen.

Förslaget godkändes.

Delgivning PSG, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu

Bildningsnämnden 11.03.2020 § 18

Beredare Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
Föredragande Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
fornamn.efternamn@pargas.fi

Projektarbetet kring om- och nybyggnad av skolcentret har fortsatt i januari och februari 2020. Rektorererna för årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna har preciserat rumsprogrammen. Dessutom har randvillkoren för att ordna undervisning diskuterats på arbetsplatserna. Diskussionen fortsattes 28.2.2020 med rektorererna och utbildningscheferna.

Planerings- och projektarbetet har koordinerats i samarbete med inredningsarkitek Julianna Nevari och sakkunnig rektor Marko Kuuskorpi (Kompus). Staden, Nevari och Kuuskorpi höll ett gemensamt möte vecka 8. På mötet fick de sakkunniga grunduppgifter om situationen med skolcentret. Samarbetet fortsattes 2.3.2020.

Målet med dagen var att ta fram gemensamma visioner och riktlinjer som utgår från stadens strategi och handlingsplanen för bildningsavdelningen. Målet med dagen var också att bli medveten om byggprojektets omfattning och komplexitet och få en insikt om vad som ändringen förutsätter av lärarna, administrationen och skolornas verksamhetskultur.

I utvecklingsdagen deltog rektorererna för årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen, gymnasierna, Axxell och medborgarinstitutet samt stadsdirektören, fastighetschefen och utbildningscheferna.

Dagen resulterade i en gemensam vision som omfattar följande saker: kreativ och uppmuntrande inlärningsmiljö, anpassningsbar helhet, högklassigt samarbete mellan olika aktörer och intressentgrupper, välmående elever, personal och familjer samt levande tvåspråkighet.

Kompletterande material Utvecklingsdag 2.3.2020

| | |
|-------------------|---|
| Förslag | Bildningsnämnden tar del av informationen. |
| Beslut | Förslaget godkändes. |
| Delgivning | PSG, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu |

Bildningsnämnden 20.04.2020 § 28

| | |
|---------------------|---|
| Beredare | Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592 |
| Föredragande | Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592 fornamn.efternamn@pargas.fi |

Möten i anslutning till ny- och ombyggnad av skolcentret har fortgått regelbundet under våren. Mötena mellan tjänsteinnehavare och förtroendevalda har kompletterats med webbmöten med Julianna Nevari och Marko Kuuskorpi. Vid webbmötena har man preciserat åsikterna från de pedagogiska utvecklingsdagarna i mars (2.3 och 10.3) samt bearbetat projektplanen.

I projektplanen "Kreativitetscentrum" presenteras två alternativ med placering i skolcentret:

- högstadieskolorna (Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu), gymnasierna (Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio) och delvis också medborgarinstitutet verkar i flexibla och anpassningsbara undervisningslokaler och inlärningsmiljöer i skolcentret
- högstadieskolorna (Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu), gymnasierna (Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio), medborgarinstitutet samt Axxell som ger yrkesutbildning verkar i flexibla och anpassningsbara undervisningslokaler och inlärningsmiljöer i skolcentret. För yrkesutbildningen reserveras lokaler på tomten också för verkstäder och maskinhallar.

Förhandlingarna om Kustregionens utbildningsfastigheter Ab:s roll i byggandet av undervisningslokaler inom yrkesutbildningen pågår.

Kostnadsberäkningen för ny- och ombyggnad är cirka 17,5-18,6 miljoner euro. I det uppskattade priset ingår skolgård, informationsteknik, datanät och möbler.

En förhandsbedömning av projektets effekter (EVA) pågår. Stadsstyrelsen behandlar resultaten av förhandsbedömningen av effekterna vid sitt möte 27.4.2020. Målet med EVA är att engagera användarna redan i projektplaneringsskedet. Användarna hörs grundligare och görs mer delaktiga först senare under 2020 och 2021 (allmän planering och genomförandeplanering).

Skolornas personal och elevkårer ger sina egna förhandsbedömningar av båda alternativen. Dessa bedömningar presenteras vid mötet.

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kompletterande material | Projektplan |
|--------------------------------|-------------|

Förslag Bildningsnämnden tar del av projektplanen och avger utlåtande i ärendet.

Beslut Utbildningschef Ulrika Lundberg anmälde sammanslutningsjämv på grund av att hon sitter i Axxells styrelse och hon deltog inte i behandlingen av ärendet. Bildningsnämnden beslöt att utbildningschef Katriina Sulonen fungerar som sekreterare för paragrafen.

Bildningsnämnden besluter att understöda alternativet "All in - det kreativa lärcentret". De allmänna linjedragningarna och principerna i projektplanen godkänns. Nämnden förutsätter en precisering av undervisningsutrymmenas storlek (m²). Undervisningsutrymmena för samtliga ämnen skall vara av hög kvalitet och jämlika, också beträffande utrymmen för gymnastik som i projektplanen är för små. Alla utrymmen behöver planeras så att de lätt kan omvandlas till många olika behov, speciellt bör t ex "hembo-konceptet" och "hembonas" storlek granskas. Användarna skall ha möjlighet att kommentera projektplanen t o m den 5.5.2020.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delgivning Stadsstyrelsen

Bildningsnämnden 11.11.2020 § 76

Beredare Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Tyngdpunkten av planeringsarbetet med skolcentret ("All in – det kreativa lärcentret") har under september-oktober legat på beredningen av den pedagogiska utrymmes- och verksamhetsplanen. Den pedagogiska styrgruppen har utfört detta arbete i samarbete med tjänstedesigners. Huvudprojekteraren, arkitekt Mikko Uotila, som valdes i september har också medverkat i det pedagogiska planeringsarbetet och arkitektens skisser har kunnat användas som stöd för arbetet.

Den så kallade utvidgade pedagogiska gruppen träffades också för första gången i slutet av oktober. Representanter från olika ämnen är med i gruppen så att den ämnesspecifika pedagogiken kan beaktas i utrymmesplaneringen. Ämnesgrupperna och arbetsgrupperna som koncentrerar sig på förvaltningen och elevvården har fått i uppgift att utarbeta en pedagogisk utrymmes- och verksamhetsplan senast i mitten på november. Dessa planer skickas till arkitekten som underlag för planeringsarbetet. Representanter från alla skolor är med i arbetsgrupperna som baserar sig på ämnen. En representant från Axxell är också med i den pedagogiska styrgruppen.

I den pedagogiska utrymmes- och verksamhetsplanen ligger tyngdpunkten på utrymmenas läge och mängden och utformningen av undervisningsutrymmena.

Kvadratmetrarna som skrivits in i projektplanen och rumsprogrammet är inte i fokus i det här skedet. Annars fungerar projektplanen som godkändes på våren som ett viktigt styrdokument.

Den pedagogiska styrgruppens arbete har resurserats så att 40 % av arbetstiden för utbildningschefen för den finskspråkiga utbildningen och 60 % av arbetstiden för Sarlinska skolans rektor är reserverad för skolcentrumprojektet. Skolornas rektorer deltar i planeringsarbetet under tjänstetid.

Kommunikationen om ny- och ombygget som riktas till stadsborna och olika intressentgrupper har planerats med stadens kommunikationschef. Skolornas personal informeras om projektets framskridande 5.11.2020.

| | |
|-------------------|--|
| Bilaga | 1 Organisationsschemat |
| Förslag | Bildningsnämnden tar del av lägesöversikten angående skolcentrets ny- och ombyggnad. |
| Beslut | Förslaget godkändes. |
| Delgivning | Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämndens finskspråkiga sektion |

Bildningsnämnden 16.12.2020 § 87

| | |
|---------------------|--|
| Beredare | Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 |
| Föredragande | Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi |

Under de senaste veckorna har den pedagogiska planeringen pågått intensivt. Den pedagogiska styrgruppen har sammankommit till ett flertal möten och arkitekten har kommit med sina första förslag till ritningar. Nya studiebesök till skolor har gjorts.

Utbildningschef Katriina Sulonen informerar på mötet om planeringsarbetet.

| | |
|----------------|--|
| Förslag | Bildningsnämnden tar del av informationen. |
| Beslut | Förslaget godkändes. |

Bildningsnämnden

| | |
|---------------------|--|
| Beredare | Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592 |
| Föredragande | Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi |

Planeringen av det kreativa lärcentret har framskridit till bygglovsskedet. Den pedagogiska gruppens arbete har under de senaste veckorna fokuserat på granskning av den framtida verksamhetskulturen, ledarskapet och lärarskapet i det kreativa lärcentret i samarbete med tjänstedesignern. Skolgårdarna har varit i centrum av diskussionen medan man i den pedagogiska gruppen knappt alls har diskuterat det tekniska genomförandet av det kreativa lärcentret.

| | |
|--------------------------------|--|
| Kompletterande material | Kreativt lärcenter, situationsplan |
| Förslag | Fastighetschefen presenterar det tekniska genomförandet av det kreativa lärcentret och inlärningsmiljön, undervisningsutrymmena, undervisningsredskapen och utrustningen i slöjdsalen i skolcentret. |
| Beslut | Förslaget godkändes. |
| Delgivning | Bildningsnämndens svensk- och finskspråkiga sektioner |

Bildningsnämnden 24.03.2021 § 28

| | |
|---------------------|--|
| Beredare | Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592 |
| Föredragande | Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi |

Planeringsarbetet med det kreativa lärcentret fortskrider under ledning av huvudplaneraren. Man strävar fortsättningsvis efter att lyssna på användarnas synpunkter, speciellt då det gäller utrymmeslösningar i nybygget, till exempel utrymmena för matematik och naturvetenskaper.

För att göra eleverna och studerandena delaktiga i planeringsarbetet har man gjort upp följande planer för veckorna 15, 16 och 17 under våren 2021.
Vecka 15: Synpunkter på och visioner av den nya skolbyggnaden. Separata workshoppar för klasserna under ledning av klassföreståndaren och en grupphandledare. Diskussion, fotografier och kommentarer om inlärningsutrymmena, de allmänna utrymmena och skolgården.
Vecka 16: Framtidens inlärningsutrymmen och traditioner.
Vecka 17: Säkerhetsvandring i de nuvarande skolbyggnaderna.

Under mars klarnar tidtabellen för rivningen av gymnastiksalen i Sarlinska skolan och när undervisningsutrymmena för fysik, kemi och huslig ekonomi i Paraistenseudun koulu kan användas under läsåret 2021–2022. Alternativa utrymmen för skolmåltider utreds också.

| | |
|-------------------|--|
| Förslag | Bildningsnämnden tar del av informationen. |
| Beslut | Förslaget godkändes. |
| Delgivning | Bildningsnämndens svensk- och finskspråkiga sektioner, stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster |
