

Stadsfullmäktige	§ 22	16.03.2021
Stadsstyrelsen	§ 186	21.06.2021
Stadsfullmäktige	§ 99	10.08.2021

Carita Henriksson m.fl.:s motion om uppföljning av projektplanen för Pargas Skolcenter

274/00.02.00/2021

Stadsfullmäktige 16.03.2021 § 22

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom:

"Projektplanen för Pargas Skolcenter daterad 20.4.2020 som godkändes av fullmäktige 16.6.2020 är ett styrdokument till hur den nya skolan och dess verksamhet skall utformas. Under det gångna året när projektgruppen arbetat med projektet, finns det ändringar som inte följer denna godkända planen.

Fullmäktige bör få information och godkänna ändringar som inte motsvarar den i fullmäktige godkända planen.

Under fullmäktigemötet 16.6.2020 noterades det specifikt vikten av att fullmäktige är kontinuerligt fullt uppdaterad gällande projektets budget för att säkerställa att den givna budgeten är tillräcklig till alla delar av projektet. En överskridning av denna budget försvårar Pargas Stads redan strama ekonomi och har stora konsekvenser på alla verksamheter i Pargas.

Under det gångna året har det till största del enbart informerats generellt gällande projektet utanför beredningarna och således finns det en begränsad officiell information var projektet ligger ekonomiskt och hur det motsvarar den godkända projektplanen och dess budget.

Med dessa motiveringar föreslås att fullmäktige får en uppdaterad helhets presentation till följande möte av projektet i form av en officiell beredning. Där även de ändringar och detaljer som inte motsvarar den godkända projektplanen presenteras. Även projektets ekonomiska förutsättning av att fortfarande följa den godkända budgeten utan risk för överskridning och tilläggsbudget bör presenteras.

Det är inte enbart politiker som följer detta projekt, utan våra invånare bör även kunna följa projektets gång.

Ett seminarium som nu planeras runt skolprojektet är informativt men det kompenserar inte en officiell behandling i fullmäktige."

Stadsstyrelsen 21.06.2021 § 186

Beredare
Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

fornamn.efternamn@pargas.fi

Projektplanen (Hankesuunnitelma) för Pargas Skolcenter daterad 20.4.2020 som godkändes av fullmäktige 16.6.2020 är ett styrdokument till hur den nya skolan och dess verksamhet skall utformas. Vid vidare projektering har man utgått från detta dokument.

Enligt RT 10-10387 är byggprojektets faser följande: Behovsbedömningsfas (Tarveselvitys), Projektplaneringsfas (Hankesuunnittelu), Byggnadsplanering (Rakennussuunnittelu), Bygghfas (Rakentaminen), Drifttagning (Käyttöönotto).

I projektplanen (hankesuunnitelma) beskrivs omfattningen och målsättningarna och man fastslår grundprinciper, kostnadsnivå och tidtabell för projektet. Ett investeringsbeslut fattas på basis av projektplanen. Därefter börjar fasen med byggnadsplanering (rakennussuunnittelu) där man tar fram skisser och ritningar för bygglovet samt teknisk detaljplanering utförs och upphandlingsdokument för byggtreprenaden förbereds. Dvs projektplanen (hankesuunnitelma) beskriver helheten och ramarna och den lever vidare som basinformation till följande planeringsfas, detaljer ändras och tillkommer under arbetes gång. Enligt förvaltningsstadgan godkänns skiss- och huvudritningar för stadens byggprojekt av stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster före byggnadslovsansökan lämnas in, vilket sektionen gjorde 3.2.2021 paragraf 12.

En mer omfattande ändring i projektplanen (hankesuunnitelma) gjordes av stadsfullmäktige 9.12.2020 § 124 då man beslöt att lyfta bort idrottshallen från Kreativa lärocentret för att förverkligas som ett skilt projekt. Stadsfullmäktige beslöt 25.5.2021 § 45 gällande investering och drift av nya idrottshallen vid Skolgatan. Andra ändringar av den magnituden att projektet inte längre skulle motsvara den godkända projektplanen har inte utförts.

Kreativa lärocenterprojektets framdrift har behandlats eller informerats om i bildningsnämnden, tekniska sektionen, stadsstyrelsen i medeltal på ca vartannat möte. Utöver detta har fullmäktige haft aftonskola gällande kreativa lärocentret 20.5.2021 där man gick igenom hur vi kommit till nuläget, hur lösningarna ser ut, användarnas synvinkel i lärocentret, idrottshallen, kommunikationen och webbsidan, frågor och svar samt diskussion. Under dessa behandlingar har även information framlagts gällande var projektet ligger ekonomiskt och hur det motsvarar dess budget. Vid dessa tillfällen har informerats att projektet är inom budget.

Förslag	Stadsfullmäktige tar del av utredningen och förklarar ärendet slutbehandlat som motion.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	SPDs fullmäktigegrupps ordförande

Stadsfullmäktige 10.08.2021 § 99

Förslag	Stadsfullmäktige tar del av utredningen och förklarar ärendet slutbehandlat som motion.
Beslut	Stadsfullmäktige tog del av ovanstående och förklarade motionen slutbehandlad.

Delgivning

SPDs fullmäktigegrupps ordförande
