

FASTIGHETSINVESTERINGARNAS FÖRVERKLIGANDE - KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TOTEUTUS 2020

11.3.2020

11.3.2020
1(1)

Stadsfullmäktiges beslut 10.12.2019

Stadsdel	Avd.	Ansvars-fördeln.	Projekt	2020 utg.	2020 netto	2020 Förverkligande till vk 10	2020 Prognos	2021 plan	planeringsfas	byggnadsskede	upphandling	förändring	Inventarier																																																
									01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020																																									
Stadsstyrelsen / Fastigheter																																																													
Pargas	Koncern	SPI, JSa	Stadshuset, utrymmesändringar och möbler	12 000	12 000	0	12 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Pargas	Koncern	SPI, JSa	Stadshuset/ VVSA, rännor	150 000	150 000	0	150 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Pargas	Koncern	JJa, SPI	Solliden /renoveringar	20 000	20 000	614	20 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Nagu	Koncern	SPI, JEn	Nagu områdeskontor/jordvärme	85 000	85 000	1 344	85 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Stadsstyrelsen / tekniska stödtjänster totalt				267 000	267 000	1 958	267 000	0																																																					
Bildningsnämnden / Fastigheter																																																													
Korpo	Bildn.	SPI, JJa	Skärgårdshavets skola/takkonstruktioner	70 000	70 000	0	70 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Pargas	Bildn.	JJa, SPI	Skolcentret, Sariiska skolan/renoveringar	150 000	150 000	0	150 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Korpo	Bildn.	JJa, SPI	Utön koulu/renovering	80 000	80 000	0	80 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Houtskär	Bildn.	SPI	Houtskär/ skolplanering	50 000	50 000	2 250	50 000	400 000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Nagu	Bildn.	SPI, JEn	Daghemmet Karusellen/renovering och tillbyggnad	510 000	510 000	48 730	510 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Pargas	Bildn.	SPI, JSa	Tillfälliga lokaler för skolcenter	300 000	300 000	0	300 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Pargas	Bildn.	SPI, JSa, JJa	Pargas skolcenter/planering	500 000	500 000	0	500 000	5 000 000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Bildningsnämnden, fastigheter totalt				1 660 000	1 660 000	50 980	1 660 000	5 400 000																																																					
Social - och hälsovårdsnämnden / Fastigheter																																																													
Inio	S&H	SPI, JJa	Aftonro/säkerhet	30 000	30 000	0	30 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Pargas	S&H	SPI, JSa	Solgläntan/renovering och handikappanpassning	10 000	10 000	0	10 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Nagu	S&H	SPI, JEn	Grannas/bastu	20 000	20 000	0	20 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Pargas	S&H	SPI, JSa	Tandläkarcentralen/Ombyggnad av rum och fönsterluckorna	35 000	35 000	0	35 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Pargas	S&H	SPI, JSa	Björkebo, renovering och handikappanpassning	15 000	15 000	0	15 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Pargas	S&H	SPI, JSa	Malmkulla/medicinrum (utbyggnad)	15 000	15 000	0	15 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Korpo	S&H	SPI, JJa	Regnbågen/badrum och bastu	15 000	15 000	0	15 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Social- och hälsovårdsnämnden, fastigheter totalt				140 000	140 000	0	140 000	0																																																					
INVESTERINGAR, FASTIGHETER TOTALT				2 067 000	2 067 000	52 938	2 067 000	5 400 000																																																					